



**COMUNE DI PISCIOTTA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**Ufficio**

***Responsabile Settore LL.PP.***

**Proposta n. 220 del 21/05/2020 istruita da: Arch. Domenico CONTI**  
**Determina di settore n. 91 del 21/05/2020**  
***Determina di R.G. n. 214 del 22/05/2020***

**OGGETTO** : LAVORI DI “MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE DEL PORTO DEL COMUNE DI PISCIOTTA”. CUP: I36F19000200009 – CIG: 8079487B95.  
**APPROVAZIONE DELLA AGGIORNAMENTO DEL PSC PER L’EMERGENZA DA COVID-19 SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL’OPERA.**

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 12/08/2019, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione, adeguamento e potenziamento degli impianti e delle infrastrutture del porto del Comune di Pisciotta", per un importo complessivo di euro 133.928,29, con il seguente Quadro Economico:

	lavori	€ 85.623,94
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.623,32
<b>A</b>	<b>totale lavori</b>	<b>€ 92.247,26</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	
	spese per autorizzazioni	€ 100,00
	allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 100,00
	imprevisti;	€ 4.612,36
	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ 922,47
	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 11.438,67
	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 1.614,51
	Oneri di discarica	€ 400,00
	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 22.493,02
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	<b>€ 41.681,03</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 133.928,29</b>

con determinazione n. 198/LLPP del 06/11/2019, a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa COS.MA.R. S.r.l. con sede in via della Sorgente, 109 - 84030 San Pietro al Tanagro (SA), codice fiscale: 03771160656, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta dell'1,25%, di euro 91.176,96 incluso gli oneri per la sicurezza pari a euro 6.623,32 (non assoggettati a ribasso);

con la stessa determinazione n. 198/LLPP del 16/11/2019, si è provveduto a rimodulare il quadro economico generale della spesa come di seguito riportato:

	lavori	€ 84.553,64
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.623,32
<b>A</b>	<b>totale lavori</b>	<b>€ 91.176,96</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	
	spese per autorizzazioni	€ 100,00
	allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 100,00
	imprevisti;	€ 4.612,36
	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ 922,47
	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 9.956,95
	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 1.614,51
	Oneri di discarica	€ 400,00
12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 22.169,55
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	<b>€ 39.875,84</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 131.052,80</b>
	economie	€ 2.875,49

In data 17/02/2020 è stato stipulato contratto principale tra l'impresa esecutrice e il legale rappresentante dei "FLAG I porti di Velia";

I lavori non sono stati iniziati, per il verificarsi dell'emergenza da COVID-19 subito dopo la stipula del contratto;

Il Responsabile del Procedimento in data 30/04/2020, prot. 3365, ha autorizzato il Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione, ing. Giacomo CAMMARANO, a predisporre l'aggiornamento del PSC, individuando i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle misure di sicurezza per far fronte all'emergenza da COVID-19, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 186 del 21/04/2020;

in data 15/05/2020, il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento per far fronte all'emergenza COVID-19, per un maggior importo stimato degli oneri per la sicurezza pari a € 2.469,83, oltre IVA, che saranno corrisposti all'impresa esecutrice con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 186 del 21/04/2020, ovvero: *il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvede all'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento con l'individuazione delle ulteriori e specifiche procedure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro, determinando i maggiori costi da sostenere per specifici DPI e/o attività di contenimento dei rischi non necessari nelle normali condizioni procedurali di lavoro in assenza di dette circostanze emergenziali. I maggiori costi da inserire nel Piano della sicurezza e Coordinamento è determinato dai costi effettivi dei DPI e/o delle Attività di contenimento da svolgere con la maggiorazione del 15% per spese generali e sono evidenziati in uno specifico Capitolo del Computo della Sicurezza. L'importo di detti costi non è soggetto a ribasso. Il riconoscimento di detti costi all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività. La copertura economica di detti eventuali maggiori "costi" sarà garantita dalla voce "Imprevisti" del Quadro Economico finanziato dell'intervento.* Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza per far fronte all'emergenza COVID-19 è inserito tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce "rimborsi previa fattura".

Visto l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Dato atto che il Quadro Economico, in relazione a quanto sopra specificato, è rettificato, rispetto a quanto riportato negli elaborati progettuali, come segue:

	lavori	€ 84.553,64
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.623,32
<b>A</b>	<b>totale lavori</b>	<b>€ 91.176,96</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	
	Oneri per la sicurezza rimborsabili a fattura	€ 2.024,45
	spese per autorizzazioni	€ 100,00
	allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 100,00
	imprevisti;	€ 2.142,53
	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ 922,47
	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 9.956,95
	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 1.614,51
	Oneri di discarica	€ 400,00
	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge, di cui:	€ 22.614,93
	I.V.A. sui lavori	€ 20.058,93
	I.V.A. sui lavori in economia	€ 445,38
	I.V.A. su spese tecniche	€ 2.110,62
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	<b>€ 39.875,84</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 131.052,80</b>
	economie	€ 2.875,49

Rilevato che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria, per il verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili (emergenza da COVID-19);

Preso atto che:

il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Domenico Conti, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera.

l'incremento di importo della perizia di variante in parola rispetta i limiti di legge e non richiede la necessità di prevedere ulteriori risorse in quanto i maggiori oneri per la sicurezza trovano copertura alla voce "imprevisti" del quadro economico già approvato;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

#### *D E T E R M I N A*

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento per il verificarsi dell'emergenza da COVID-19, dei lavori di "Manutenzione, adeguamento e potenziamento degli impianti e delle infrastrutture del porto del Comune di Pisciotta", redatta dal direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione, ing. Giacomo CAMMARANO, che non comporta modifica dell'importo contrattuale dei lavori e prevede un maggiore onere della sicurezza per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 valutato in € 2.024,45, previsti alla voce "Oneri per la sicurezza rimborsabili a fattura" all'interno delle "Somme a disposizione della S.A." del Quadro Economico rimodulato, che saranno rimborsati all'impresa esecutrice alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività;

di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 131.052,80, suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;

di dare atto che la somma di cui sopra è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2019, cap. 3551.05;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Pisciotta, 22/05/2020

***Il Responsabile del Settore***  
Arch. Domenico CONTI

**LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Pisciotta, 22/05/2020

*Il Responsabile del Settore*  
Dr.ssa Felicia SATURNO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE