



**COMUNE DI PISCIOTTA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**Ufficio**

***SETTORE LAVORI PUBBLICI***

**Proposta n. 483 del 04/12/2019 istruita da: Arch. Domenico CONTI**  
**Determina di settore n. 220 del 04/12/2019**  
***Determina di R.G. n. 453 del 04/12/2019***

**OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE "STRADE DELLE CAMPAGNE" TRA VIA SANTA SOFIA E LA S.R. 447 AL KM. 16,00. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO IN SEGUITO AI RIBASSI D'ASTA.**

**PREMESSO:**

che, in relazione al disposto dell'art. 107, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 25/05/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria della strada rurale "strade delle campagne" tra via Santa Sofia e la S.r. 447 al km. 16,00", con il seguente quadro economico:

lavori	€ 357.083,53
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.095,47
<b>A totale lavori</b>	<b>€ 359.179,00</b>
<b>B Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	
rilievi, accertamenti e indagini;	€ 3.000,00
imprevisti;	€ 10.775,37
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 28.770,93
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 1.817,57
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 87.199,04
<b>B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	<b>€ 131.562,91</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 490.741,91</b>

che in seguito allo svolgimento delle procedura di gara e di affidamento dei lavori e dei servizi, il quadro economico è rimodulato come segue:

lavori	€ 249.729,94
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.095,47
<b>A totale lavori</b>	<b>€ 251.825,41</b>
<b>B Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	
rilievi, accertamenti e indagini;	€ 3.000,00
imprevisti;	€ 10.775,37
accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ 25.182,54
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente,	€ 20.183,58
di cui:	
per Direzione dei lavori	€ 13.000,00
per incentivo	€ 7.183,58
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 60.632,17
di cui:	
IVA sui lavori	€ 55.401,59
IVA sugli imprevisti	€ 2.370,58
IVA su spese tecniche	€ 2.860,00
<b>B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	<b>€ 119.773,66</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 371.599,07</b>
<b>Economie</b>	<b>€ 119.142,84</b>

Tutto ciò premesso,

**D E T E R M I N A**

Di approvare il seguente quadro economico rimodulato dei lavori di **"manutenzione ordinaria e straordinaria della strada rurale "strade delle campagne" tra via Santa Sofia e la S.r. 447 al km. 16,00"**:

lavori		€ 249.729,94
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.095,47
<b>A totale lavori</b>		<b>€ 251.825,41</b>
<b>B Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
rilevi, accertamenti e indagini;		€ 3.000,00
imprevisti;		€ 10.775,37
accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;		€ 25.182,54
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente,		€ 20.183,58
di cui:		
per Direzione dei lavori	€ 13.000,00	
per incentivo	€ 7.183,58	
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.		€ 60.632,17
di cui:		
IVA sui lavori	€ 55.401,59	
IVA sugli imprevisti	€ 2.370,58	
IVA su spese tecniche	€ 2.860,00	
<b>B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		<b>€ 119.773,66</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 371.599,07</b>
	<b>Economie</b>	<b>€ 119.142,84</b>

Di dare atto che la presente determina:

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;
- va pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Pisciotta;

Pisciotta, 04/12/2019

***Il Responsabile del Settore***  
Arch. Domenico CONTI

**LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Pisciotta, 04/12/2019

*Il Responsabile del Settore*  
Dr.ssa Felicia SATURNO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE