



COMUNE DI PISCIOTTA
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio

Responsabile Settore LL.PP.

Proposta n. 515 del 18/11/2020 istruita da: Arch. Domenico CONTI
Determina di settore n. 195 del 18/11/2020
Determina di R.G. n. 493 del 23/11/2020

OGGETTO : LAVORI DI “MANUTENZIONE E REVISIONE DA ESEGUIRE ALLA STRUTTURA DESTINATA A E.R.P. E ALLE SUE PERTINENZE ESTERNE SITA IN VIA MARINA DI PISCIOTTA CAPOLUOGO”. CUP: B39F19000510004 – CIG: 82927799B6. APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PSC PER L’EMERGENZA DA COVID-19 SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL’OPERA

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 04/05/2020, è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dell'intervento di "manutenzione e revisione da eseguire alla struttura destinata a E.R.P. e alle sue pertinenze esterne sita in via Marina di Pisciotta capoluogo", per l'importo complessivo di € 92.691,90, finanziato con la devoluzione delle economie del mutuo Cassa depositi e prestiti pos.: 6022265, autorizzazione al diverso utilizzo della CDP prot. 3217 del 14/02/2020;

con determinazione n. 124/LLPP del 03/07/2020, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa EGS Costruzioni S.r.l., rimodulando il Quadro Economico come segue:

lavori	€ 40.399,78
di cui per la sicurezza	€ 104,84
oneri per la sicurezza	€ 2.157,24
totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.262,08
lavori soggetti a ribasso	€ 40.399,78
A totale lavori	€ 42.661,86
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 255,63
imprevisti;	€ 3.189,64
acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ 0,00
accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ 637,93
spese di cui agli articoli 90, comma 5 (come sostituito all'art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016), e 92, comma 7-bis (come sostituito all'art. 113, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016), del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (come sostituito all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 7.910,29
eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 50,00
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 50,00
Oneri di discarica	€ 500,00
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 11.827,59
B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 24.421,08
TOTALE	€ 67.082,95
Economie di gara	€ 25.608,95

in data 16/10/2020, il Coordinatore per la sicurezza ha fatto pervenire l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento per far fronte all'emergenza COVID-19, per un maggior importo stimato degli oneri per la sicurezza pari a € 2.465,44, oltre IVA, che saranno corrisposti all'impresa esecutrice con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 186 del 21/04/2020, ovvero: *il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvede all'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento con l'individuazione delle ulteriori e specifiche procedure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro, determinando i maggiori costi da sostenere per specifici DPI e/o attività di contenimento dei rischi non necessari nelle normali condizioni procedurali di lavoro in assenza di dette circostanze emergenziali. I maggiori costi da inserire nel Piano della sicurezza e Coordinamento è determinato dai costi effettivi dei DPI e/o delle Attività di contenimento da svolgere con la maggiorazione del 15% per spese generali e sono evidenziati in uno specifico Capitolo del Computo della Sicurezza. L'importo di detti costi non è soggetto a ribasso. Il riconoscimento di detti costi all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività. La copertura economica di detti eventuali maggiori "costi" sarà garantita dalla voce "Imprevisti" del Quadro Economico finanziato dell'intervento. Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza per far fronte all'emergenza COVID-19 è inserito tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce "rimborsi previa fattura";*

Visto l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Dato atto che il Quadro Economico, in relazione a quanto sopra specificato, è rettificato, rispetto a quanto riportato negli elaborati progettuali come segue:

	lavori	€ 40.399,78
	di cui per la sicurezza	€ 104,84
	oneri per la sicurezza	€ 2.157,24
	totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.262,08
	lavori soggetti a ribasso	€ 40.399,78
A	totale lavori	€ 42.661,86
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
	Oneri per la sicurezza relativi all'emergenza da COVID-19 da rimborsare previa fattura;	€ 2.465,44
	allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 255,63
	imprevisti;	€ 724,20
	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ 637,93
	spese di cui agli articoli 90, comma 5 (<i>come sostituito all'art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016</i>), e 92, comma 7-bis (<i>come sostituito all'art. 113, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016</i>), del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (<i>come sostituito all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016</i>), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 7.910,29
	Oneri di discarica	€ 500,00
	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 11.937,59
	B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 24.431,08
	TOTALE	€ 67.092,94
	Economie di gara	25.598,96 €

Rilevato che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria, per il verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili (emergenza da COVID-19);

Preso atto che:

il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Domenico Conti, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera.

l'incremento di importo per l'aggiornamento del PSC rispetta i limiti di legge e non richiede la necessità di prevedere ulteriori risorse in quanto i maggiori oneri per la sicurezza trovano copertura alla voce "imprevisti" del quadro economico già approvato;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione dell'aggiornamento del PSC per l'emergenza COVID-19 e del Quadro Economico come sopra rimodulato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

D E T E R M I N A

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento per il verificarsi dell'emergenza da COVID-19, dei lavori di "manutenzione e revisione da eseguire alla struttura destinata a E.R.P. e alle sue pertinenze esterne sita in via Marina di Pisciotta capoluogo", redatto dal coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione, ing. Paolo Di Blasi, che non comporta modifica dell'importo contrattuale dei lavori e prevede un maggiore onere della sicurezza per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 valutato in € 2.465,44, oltre IVA, previsto alla voce "Oneri per la sicurezza rimborsabili a fattura" all'interno delle "Somme a disposizione della S.A." del Quadro Economico rimodulato, che saranno rimborsati all'impresa esecutrice alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività;

di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera, suddiviso secondo il seguente prospetto:

	lavori	€ 40.399,78
	di cui per la sicurezza	€ 104,84
	oneri per la sicurezza	€ 2.157,24
	totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.262,08
	lavori soggetti a ribasso	€ 40.399,78
A	totale lavori	€ 42.661,86
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	Oneri per la sicurezza relativi all'emergenza da COVID-19 da rimborsare previa fattura;	€ 2.465,44
	allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 255,63
	imprevisti;	€ 724,20
	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ 637,93
	spese di cui agli articoli 90, comma 5 (<i>come sostituito all'art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016</i>), e 92, comma 7-bis (<i>come sostituito all'art. 113, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016</i>), del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (<i>come sostituito all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016</i>), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 7.910,29
	Oneri di scarica	€ 500,00
	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 11.937,59
	B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 24.431,08
	TOTALE	€ 67.092,94
	Economie di gara	25.598,96 €

di dare atto che la somma di cui sopra è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2020, cap. 3519;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il controllo contabile, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Pisciotta, 25/11/2020

Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo

Pisciotta, 23/11/2020

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Felicia SATURNO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Pisciotta, 25/11/2020

Comune di Pisciotta Via Roma n.39 - 84066 - Pisciotta (Sa)

Il Responsabile del Settore

Arch. Domenico CONTE

Tel.0974-973035 Fax 0974-970900

comune.pisciotta@pec.it

Pag. 5 di 5